昱工業㈱ 月間	引工程表	(9月)	工事安全衛生方針			安全パトロール	安全施工サイクル(日常点検)
エ 事 名 自: R6 年 2 月 14 日 河メンテ 第501-00-01-02号 至: R8 年 3 月 31 日			人間尊重の理念に基づき安全を全てに優先させる		M 安全衛生委員会 P	行事内容 時 間 ✓ 1.朝 礼 8 : 30	
津島屋閘門排水機場 1号排水ポ <店社>	ンフ <u>更新工事 受済</u> 具体的施策	注No. 71590235	<u>作業所安全衛生目標</u>			N 安全品質環境部 P O 店社責任者 P	<u>✓ 2. KYK</u> <u>8 : 45</u> <u>✓ 3. パトロール</u> 10:30/15:30
「安全衛生基本方針」			事故・労働災害撲滅への不断の実行			P 安全衛生協力会 P Q 安全衛生協議会 P	✓ 4. 工事打合せ 13 : 00✓ 5. 後片付け 17 : 00
「年度安全目標」 3.「事前訓練」と「検討会」による安全意識の改善事故・労働災害撲滅への不断の実行 4.健康状態や年齢に配慮した快適な職場環境の構築					R 事業主 P S 元請 P	☑ 6. その他	
「重点戦略」		を持った安全運転の徹底	■ 墜落・転落災害の防	止			
過去の教訓を再認識し、安全意識の向上を	を図る 【 8月	<u> </u>		9 月		10 月	<u> </u> 進捗率 危険・有害作業
工事名称	25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 月 火 水 木 金 土 日		15 16 17 18 19 20 21	22 23 24 25 26 27 28 月 火 水 木 金 土 日	29 30 1 2 3 4 5	A 足場の組立解体作業
	77 77 77 12 12 1		7 7 7 7 2 2 1			77 77 77 12 12 1	C 安全施設が十分確保できない場合
	ウェイト搬入 荷重試験PM、ウ	エイト搬出					90% E 高所作業車使用による作業 F 移動式クレーン等使用する作業
							80% G 重量物及び重心が不安定な機器の搬入
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	角落し設置/水替え作業	昇降階段設置					70% H 車輌系建設機械を使用する作業 I 停電・活線・近接作業
		排泥作業					.I 酸麦欠乏危险作業
 既設ポンプ撤去エ				0 0 1+1			60% K 火気使用作業
基礎斫り工(減速機、ポンプ、電動弁)		電源養生ケーブル離線	フラップ弁➡止めF設置➡主ア	ドンフ撤去	既設基礎(ポンプ、弁、減速	機)/ピット 斫り工	50% L 崩壊・倒壊危険作業
基礎工 渦流防止壁						鋼製型枠の筋・型枠	40%
基礎工 電動弁						配筋・型枠	20%
							20%
	₩ # # # # # # # # # # # # # # # # # # #						10%
	▼荷重試験 ▼ 				0 -	コンプレッサー	0%
主要工事機器等	13 t ラフター	4 t ユニック バキューム車8 t	20 t ラフター 4 t ユニック	20 t ラフター 4 t ユニック	コンプレッサー 2 t ダンプ	2 t ダンプ 4 t ユニック	
危 険 · 有 害 作 業 特 定	A:足場組立作業	A:足場組立作業	F:移動式クレーン作業 G:重量物及び重心が	F:移動式クレーン作業 G:重量物及び重心が	F:移動式クレーン作業 G:重量物及び重心が	F:移動式クレーン作業 G:重量物及び重心が	
(予想される危険・有害作業を記載)	F∶クレーン整備	B∶排泥作業	不安定な機器の搬入	不安定な機器の搬入	不安定な機器の搬入	不安定な機器の搬入	
安全重点施策画	墜落転落災害防止	墜落転落災害防止	飛来・落下災害防止	飛来・落下災害防止	飛来・落下災害防止	飛来・落下災害防止	
(工程変更の場合に安全重点施策を 変更し記録する) 更							
防止具体策	・安全帯の使用 ・旋回内立入禁止 ・玉掛け、合図の徹底 ・開口部の養生 ・手摺り設置	・安全帯の使用 ・旋回内立入禁止 ・玉掛け、合図の徹底 ・開口部の養生 ・適正な足場の組立	・安全帯の使用 ・旋回内立入禁止 ・玉掛け、合図の徹底 ・昇降時の安全ブロック使用 ・ピット内の換気、照明確保	・安全帯の使用 ・旋回内立入禁止 ・玉掛け、合図の徹底 ・昇降時の安全ブロック使用 ・ピット内の換気、照明確保	・斫り養生の設置 ・換気、集塵装置の設置 ・昇降時の安全ブロック使用 ・開口部付近での安全帯着用	・祈り養生の設置・換気、集塵装置の設置・上下作業の禁止・開口部付近での安全帯着用・声の掛け合い	
(危険作業防止対策を記載)		ZII 072 977 AII	T > 1 1 3 3 5 5 7 NO 3 TELEPI	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T		, 3,4,7,4	
安全パトロール計画 (安全パトロールの内容を記載)	安全衛生委員会P	現場代理人P	現場代理人P	安全衛生委員会P	現場代理人P	現場代理人P	
Towns and the second and the second		全		安	安		
安全衛生に関する主な行事		国 労働 準備期間 9月1 本週間期間 10月1 週	日~9月30日 日~10月7日	全パトロール	全 教育 · 災 防		作成者
(安全大会、安全教育、安全衛生協議会等)		間			協		中島