

週 間 工 程 表

発注者 新潟県新潟地域振興局 様

工 期	着手	令和 6 年 2 月 14 日
	竣工	令和 8 年 3 月 31 日

河メンテ第501-00-01-02号
工事名 津島屋閘門排水機
1号排水ポンプ更新工事

令和 7 年 9 月 25 日 提出

受注者 昱工業株式会社

現場代理人 中島 瑠星

T E L 025-260-2150

工 事 名 称		9 月									10 月												
		22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
① 仮設工	当 初																						
	実 施																						
② 主ポンプ設備 撤去工	当 初																						
	実 施																						
	当 初																						
	実 施																						
③ 基礎工 渦流防止壁 築造	当 初																						
	実 施																						
④ 基礎砕り工 (減速機、ポンプ、電動弁、 ピット)	当 初																						
	実 施																						
	当 初																						
	実 施																						
	当 初																						
	実 施																						
	当 初																						
	実 施																						
使 用 機 械		← 20tラフター →									← 4tユニック、ダンプ →					← 4tユニック、ダンプ →							
材 料 確 認																							
段 階 確 認																							