

週 間 工 程 表

発注者 新潟県新潟地域振興局 様

工 期	着手	令和 6 年 2 月 14 日
	竣工	令和 8 年 3 月 31 日

河メンテ第501-00-01-02号
工事名 津島屋閘門排水機
1号排水ポンプ更新工事

令和 7 年 10 月 16 日 提出

受注者 昱工業株式会社

現場代理人 中島 瑠星

T E L 025-260-2150

工 事 名 称			10 月																			11月		
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	
①	仮設工	当 初																						
		実 施																						
②	主ポンプ設備 撤去工	当 初																						
		実 施																						
③	基礎工築造工 渦流防止壁	当 初																						
		実 施																						
	電動弁 基礎	当 初																						
		実 施																						
	減速機 基礎	当 初																						
		実 施																						
	ポンプベース基礎	当 初																						
		実 施																						
	配線ピット築造	当 初																						
		実 施																						
	④	壁貫通管 補修塗装	当 初																					
			実 施																					
使用 機 械			生コン車、ポンプ車																					
材 料 確 認			筋検査／塗装前確認9:30 スランプ試験9:00																					
段 階 確 認			配筋検査 スランプ試験9:00																					